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Tämä insinöörityö tehtiin TA-konserniin kuuluvalle, hankinnoista vastaavalle, Tapartia 
Oy:lle. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa TA-konserniin kuuluvan TA-Asumisoikeus Oy:n 
yhden keittiön saneeraushankkeesta ja tämän avulla löytää kehitettävää keittiöiden sanee-
rauskonseptiluonnokseen. Insinöörityön tarkoituksena on antaa lukijalle yleinen käsitys 
toimivasta keittiöstä, keittiön kokonaisuuksista sekä siitä, miten keittiön saneeraushanke 
toteutetaan alusta loppuun yhteistyössä yksittäisen käyttäjän ja rakennuttajana toimivan 
TA-Asumisoikeus Oy:n kanssa. 
 
Toimivaan keittiöön vaaditaan monia eri tekijöitä. Keittiö on onnistunut, kun se toimii hyvin 
arjessa ja mukautuu käyttäjän elämäntilanteisiin. Paras lopputulos syntyy suunnittelijan ja 
käyttäjän yhteistyöllä. Keittiön pinta-ala, muoto ja toiminnallinen tilasuunnittelu rajaavat 
vaihtoehtoja keittiön toteuttamiselle. Tässä työssä perehdyttiin eri keittiömalleihin ja pyrittiin 
löytämään niistä etuja ja haasteita 
 
Keittiön saneeraushankkeet ovat asuinrakennusten suurimpia korjaushankkeita ja ne tule-
vat ikääntyessään ajankohtaiseksi keittiön toimivuuden säilyttämisen takia. TA-
Asumisoikeus Oy:n asunnoissa monen taloyhtiön keittiöt ovat tulleet juuri tähän pistee-
seen, jolloin keittiöiden saneeraushankkeita on alettu suunnittelemaan taloyhtiö kerrallaan. 
Tämän seurauksena on luotu keittiön saneerauskonseptiluonnos. Saneerauskonseptiluon-
noksen pohjalta on aikaisemmin toteutettu keittiöhankkeita, joiden läpiviemisestä on löyty-
nyt kehitettävää.  
 
Tutkimustyön välineenä käytettiin kirjallisuutta, internetiä, Case-hankkeen tutkimista sekä 
haastatteluita, joihin osallistui keittiöiden parissa työskenteleviä TA-konsernin henkilökun-
nan jäseniä.  
 
Työn tuloksena saatiin kehitysideoita keittiönsaneeraushankkeen läpiviemiselle, joita TA-
konserni voi tulevaisuudessa hyödyntää kehittäessään keittiönsaneerauskonseptia. Keitti-
ön saneeraushanke on kaikille osapuolille helpoin toteuttaa, kun on olemassa pitkälle kehi-
tetty konsepti. 
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This thesis was commissioned by Tapartia Ltd, in charge of the sourcing of TA- 
Asumisoikeus. The goal of the thesis was to acquire information about the TA-
Corporation’s subsidiary, TA-Asumisoikeus Ltd’s kitchen renovation scheme and to come 
up with improvements regarding the design of the kitchen renovation concept. The aim of 
the research was to provide the reader with a generic view over a functional kitchen, a 
kitchen concept and how a kitchen renovation project should be carried out together with 
the subscriber and the constructor TA-Asumisoikeus Oy, from start to finish. 
 
A functional kitchen consists of several different elements. A kitchen is functional when it 
works well day-to-day and adapts to the needs of its user. The best results derive from the 
collaboration of the designer and the user. The kitchen area, shape and the functional de-
sign of the space limit the alternatives for executing a kitchen renovation project. This the-
sis examined different kitchen models and strove to discover the benefits and challenges 
thereof. 
 
Kitchen renovation projects are the largest construction projects of a residential building 
and as the buildings get older, the projects will become topical for maintaining the func-
tionality of the kitchen. Several kitchens in the TA-Asumisoikeus’s apartments have 
reached this point and, hence, plans for the kitchen renovation projects have been put in 
place, one condominium at a time. As a result, a draft of a kitchen renovation concept has 
been created. Kitchen renovation projects have been executed based on the draft of the 
kitchen renovation concept, and as a result, room for improvement has been discovered. 
 
The theoretical background is based on secondary sources, such as literature from the 
field, Internet-sources and case-studies. The primary data is based on the interviews of the 
personnel of the TA-Asumisoikeus who work with the kitchen renovation projects. 
 
As a result, new ideas for developing the execution of a kitchen renovation project were 
established, which TA-Asumisoikeus can utilize and benefit from in the future when devel-
oping their kitchen renovation concept. The easiest way to execute a kitchen renovation 
project is to execute it according to a well-engineered concept that everyone can follow. 
Keywords kitchen, renovation project, concept, development 
 
   
Sisällys 
Lyhenteet 
1	 Johdanto 1	
1.1	 Insinöörityön tausta ja tavoite 1	
1.2	 Tutkimusmenetelmät 2	
2	 Toimiva keittiö 3	
2.1	 Keittiömallit 4	
2.2	 Keittiön kokonaisuudet 6	
2.2.1	 Kaapin rungot ja ovet 6	
2.2.2	 Työtasot ja altaat 8	
2.2.3	 Kodinkoneet 8	
2.2.4	 Välitila 9	
2.2.5	 Valaistus ja pistorasiat 9	
2.2.6	 Turvalaitteet 10	
3	 Keittiö saneerausprojektina 11	
3.1	 Hankkeen vaiheet 11	
3.2	 Suunnitteluvaihe 11	
3.3	 Ilmoitukset ja viranomaisluvat 13	
3.3.1	 Asbesti 14	
3.4	 Rakentamisvaihe ja käyttöönotto 14	
4	 TA-keittiöt saneerausprojektin luonnos 17	
4.1	 Asumisoikeusasuminen 17	
4.2	 Hankkeiden tausta ja tarkoitus 18	
4.3	 Lähtökohdat saneerauskonsepti hankkeelle 18	
4.4	 Hankkeen kulku 19	
4.5	 Kustannukset ja vastuut 21	
5	 Case-kohde 22	
5.1	 Kohteen esittely 22	
5.2	 Hankkeen lähtökohdat 22	
5.3	 Hankkeessa ilmenneitä haasteita pääurakoitsijan näkökulmasta 23	
5.4	 Hankkeessa ilmenneitä haasteita hankkijan näkökulmasta 25	
5.5	 Hankkeessa ilmenneitä haasteita isännöitsijän näkökulmasta 27	
   
5.6	 Asukkaiden haastattelu keittiösaneerauksen kulusta 28	
6	 Konseptin kehittäminen 31	
6.1	 Työmaapalaverit 31	
6.2	 Toimijat 31	
6.3	 Suojaus ja osastointi 32	
6.4	 Keittiön käyttöohjekirja 34	
6.5	 Tavaran toimitus työmaalle 34	
6.6	 Pääurakoitsijan mukaan tuleminen hankkeeseen 35	
6.7	 Mitoituskäynnit 35	
7	 Yhteenveto ja johtopäätökset 36	
Lähteet 38	
Liitteet 	
Liite 1. Vain yrityksen käyttöön 
  
   
Lyhenteet 
LVI Lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät 
RAM Rakennusammattimies 
RM Rakennusmies 
 
 1 
 
1 Johdanto 
1.1 Insinöörityön tausta ja tavoite 
TA-Yhtiöt yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistavat noin 16 000 vuokra-, asumisoi-
keus- ja osaomistushuoneistoa eripuolella Suomea. Insinöörityössä käsitellään keittiön 
saneeraushankeprosessia, joissa mukana ovat TA-Yhtiöiden konserniin kuuluvat Ta-
partia Oy ja TA-Asumisoikeus Oy. Tapartia Oy on vuonna 1997 perustettu yritys, joka 
vastaa kaikista TA-Yhtiöiden hankinnoista sekä arkkitehtipalveluista [1.] 
TA-Yhtiöiden asuntokanta on pääsääntöisesti 1980-luvun alusta tähän päivään. Van-
himmat kiinteistöt alkavat olla elinkaareltaan siinä vaiheessa että suurimmat korjausra-
kentamistyöt ovat ajankohtaisiksi. Linjasaneeraukset, julkisivuremontit, kylpyhuoneen 
saneeraukset sekä keittiön perusparannukset ovat suurimpia korjausrakentamisen koh-
teita. Tässä opinnäytetyössä perehdytään keittiön perusparannuksiin. Tällä hetkellä 
TA-Yhtiöiden kiinteistöissä suoritetaan keittiöiden perusparannuksia pääsääntöisesti 
asuntokohtaisesti esimerkiksi muun huoneistoremontin yhteydessä. Vuosina 2016-
2017 on suunniteltu ja toteutettu kaksi koko taloyhtiön keittiön perusparannusprojektia. 
Tarkoituksena yhtiöllä olisi alkaa toteuttamaan niitä taloyhtiö kerrallaan mahdollisuuksi-
en mukaan. 
Päästääkseen parhaaseen lopputulokseen sarjatuotannossa, pitää yhtiöllä olla selkeä 
suunnitelma. Tapartia Oy yhdessä TA-Asumisoikeus Oy isännöitsijöiden kanssa ovat 
luoneet pohjan keittiönsaneerauskonseptille ja toteuttaneet sitä osittain kahdessa 
hankkeessaan. Tapartia Oy antoi minulle toimeksiantona tutkia keittiöhankkeen suju-
vuutta yleisellä tasolla sekä yhden case-kohteen avulla. Tarkoituksena on löytää kehi-
tettävää mahdollisuuksien mukaan. Kehitystyön tarkoituksena on ottaa huomioon laatu, 
kustannustehokkuus, aikataulutus sekä varmistua siitä, että projekti voidaan hoitaa 
alusta loppuun työturvallisesti. 
Tässä insinöörityössä pyritään antamaan yleiskuva toimivasta keittiöstä, keittiön sanee-
rausprosessista sekä yrityksen tämän hetkisestä toimintamalliluonnoksesta. Insinööri-
työn tavoitteena on kehittää aikaisemmin luotua keittiön saneerauskonseptiluonnosta, 
jota yritys pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa. Konseptia olisi tarkoitus käyttää pää-
sääntöisesti kaikissa TA-Asumisoikeus Oy:n keittiön saneeraushankkeissa sekä mah-
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dollisesti myös muissa TA-Yhtymän asunnoissa, jotka ovat asumismuodoltaan erilaisia. 
Tämän insinöörityön tutkimus rajataan asumisoikeushuoneistojen keittiösaneerauksiin. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuutta, internetiä sekä keittiöhankkeissa toimivi-
en osapuolien haastatteluja. Tutkimusmenetelmänä itse tutkimukseen käytetään yhtä 
käynnissä olevaa case-hanketta, joka toteutetaan olemassa olevalla keittiön sanee-
rauskonseptiluonnoksella. Havaintojen perusteella pystytään kartoittamaan yrityksen 
tämän hetkinen toimintatapa. Saadut havainnot kirjataan ylös ja hyödynnetään keittiön 
saneerauskonseptin kehitystyössä. 
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2 Toimiva keittiö 
Toimiva keittiö syntyy käyttäjän ja suunnittelijan yhteistyön tuloksena. Keittiö on toimi-
va, mikäli se toimii hyvin arjessa ja mukautuu käyttäjän elämäntilanteisiin. Keittiössä 
suoritettavia perustoimintoja ovat esimerkiksi ruoanvalmistus, astioiden pesu, ruokailu, 
asioiden ja ruokien säilyttäminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen. Keittiön tila kodis-
sa on rajallinen, joten käyttäjän ja suunnittelijan on mietittävä tilantarve. Keittiön tilan-
tarpeeseen vaikuttavat ruokakunnan koko, ruokatalouden hoitotapa sekä ruokakunnan 
tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle. [3 s. 4-5.] 
 
Keittiön toiminnallinen tilasuunnittelu toimii pohjana koko keittiön suunnittelutyölle. Toi-
minnallisen tilasuunnittelun lähtökohtana on keittiössä tehtävä työ ja sen vaatima tila. 
Tilasuunnitteluun vaikuttavat käytettävissä oleva pinta-ala, muoto, sekä ovien ja ikku-
noiden sijainti ja määrä. Keittiösuunnittelu alkaa keittotason ja vesipisteen määrittämi-
sellä, koska niiden väliin jäävä tila on keittiön tärkein työskentelyalue. Ennen varsinais-
ta keittiösuunnitelman tekemistä tulee myös miettiä, mitä kodinkoneita keittiössä tarvi-
taan ja mitä toimintaedellytyksiä ne vaativat. Kalusteiden ja koneiden sijoittelussa pyri-
tään yleensä siihen, että normaaleja keittiöaskareita tehdessä ei tarvitse ottaa turhia 
askeleita. Sijoittelussa on otettava huomioon myös käyttäjien ylettyminen. Suunnitte-
lussa tärkeitä elementtejä ovat myös valaistus, pistorasiat ja niiden sijainnit, säilytysrat-
kaisut sekä jätehuolto. [3 s. 4-7.] 
 
Toimivaan keittiöön on tehty onnistunut sisustussuunnittelu. Pintamateriaalit ja varuste-
lu vaikuttavat keittiön ulkoasun lisäksi tilan toimivuuteen ja tehokkuuteen. Keittiön kaik-
kien pintamateriaalien tärkein ominaisuus on helppo puhdistettavuus, koska ruokaa 
laitettaessa ilmaan vapautuu käryä ja rasvaa. Varustelun suunnittelu on tehtävä huolel-
lisesti ja sillä on pyrittävä takaamaan työskentelyturvallisuus sekä torjumaan mahdolli-
set vahingot. Koko suunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa hyvin, sillä sisustuksen 
laatu ilmenee juuri yksityiskohdissa, joiden kokonaisuus määrittelee lopputuloksen. [4 
s. 98-100.] 
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2.1 Keittiömallit 
Tilan koko vaikuttaa lähes poikkeuksetta keittiön muodon valintaan. Oikean muodon 
valinnalla voidaan pieneenkin tilaan asentaa tehokas keittiö. Keittiö voi olla muodoltaan 
I-, II-, L-, tai U-mallinen. Tämänhetkisenä trendinä ovat myös saarekekeittiöt. Keittiö-
mallia suunniteltaessa tulee mitoituksen sisältää vähintään 1300 mm vapaata tilaa ruu-
anvalmistusta varten. Kalusteiden sijoituksessa on tärkeää huomioida, etteivät jää-
kaappi tai pakastin ole sijoitettuina lieden, lämpöpatterin, astianpesukoneen tai muun 
lämmönlähteen viereen. [3 s. 6-7.] 
 
 
Kuva 1. Keittiömallien pohjapiirustuksia [3 s. 7.] 
 
I-keittiössä kaikki kaapit ovat sijoitettuna yhdelle seinälle. I-keittiö soveltuu parhaiten 
pieniin tiloihin, normaalisti kahden tai yhden hengen kotitalouksiin. I-keittiössä joudu-
taan turvautumaan moniin yläkaappeihin, mikä lisää tilan ahtauden tuntua, eikä säily-
tystilaa ole muutenkaan paljoa. Kotiaskareita tehdessä liikkuminen tapahtuu kokonaan 
sivusuunnassa, joten askeleita kertyy runsaasti [2 s.31.] 
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II-keittiö on helppo ja kompakti malli, jonka vuoksi kotiaskareita mahtuu hyvin teke-
mään kaksi ihmistä. II-keittiö ja I-keittiö ovat helppoja asentaa. Saneerauskohteissa on 
II-keittiöissä vesipisteiden paikat pidettävä alkuperäisellä seinustallaan, ellei putkia ole 
mahdollista vetää lattian alta. [2 s.32.] 
 
L-Keittiö on kooltaan ja muodoltaan avarampi, jossa lattiatilaa jää hyvin käytettäviksi, ja 
se luo siten runsaasti tilan tuntua. Ruokapöydän sijoittaminen keittiöön on helpointa L-
mallin keittiöissä. L-keittiö vaatii kulmakaapit, jonka vuoksi mitoittamisen pitää olla tar-
kempaa ja siten asennus hieman vaativampaa. Saneerauskohteissa putkitusten siirtä-
minen on myös rajoitetumpaa. [2 s. 33.] 
 
U-keittiö mahdollistaa muotonsa vuoksi suuren ja toimivan keittiön. Keittiön kalusteet 
ovat sijoitettuna kolmelle seinälle. Tyypillinen käyttäjä tässä keittiömuodossa on per-
heellinen omakotitalon asukas. U-keittiössä on runsaasti työskentely- ja säilytystilaa, 
mutta muoto vaatii enemmän kulmakaappeja, minkä vuoksi asentaminen on vaativam-
paa. Ruokapöydän sijoittaminen U-keittiöön on haasteellista, jos ruokailu halutaan suo-
rittaa samassa tilassa. [5.] 
 
Kuva 2. Saarekekeittiö [2 s.36.] 
Saarekekeittiö sopii suuriin ja avoimiin tiloihin. Saareke toimii myös tilanjakajana sekä 
tarpeen mukaan myös ruokailutilana. Saareke saattaa kuitenkin vaatia erikoisratkaisuja 
putki-, ilmanvaihto- ja sähkötöiden osalta. [2 s.36.] 
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2.2 Keittiön kokonaisuudet 
Keittiön syntymiseen tarvitaan monia eri kokonaisuuksia. Jokaisella kokonaisuudella on 
oma tehtävänsä, jonka lopputuloksella saadaan toimiva keittiö. Keittiössä suurimmat 
tilaa vievät kokonaisuudet ovat kaapit ja säilytyskalusteet. Kaappien ja kalusteiden 
pääsääntöinen tehtävä on säilyttää ruoka-aineita sekä ruoanlaitossa käytettäviä tava-
roita. Kaappien sisältö kätketään ovien taakse. Ovien tehtävänä on toimia suojana keit-
tiössä esiintyvälle lialle. Alakaappien päällä on työtaso, jonka tehtävänä on toimia työ-
pisteenä ruoanlaiton ja kotitöiden hoitamiselle. Työtasolla tai työtason välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat vesipiste ja ruoanvalmistamiseen käytettävät liesi sekä uuni.  
 
Ylä- ja alakaappien väliin seinälle jää tila, jota kutsutaan välitilaksi. Välitilan tehtävänä 
on toimia verhoiluna ja suojana keittiöaskareissa syntyville rasituksille. Keittiön valais-
tus ja pistorasiat ovat apuvälineinä kotiaskareiden tekemisessä. Luonnonvalo on paras 
ja halvin työskentelyyn sopiva valaistus ja sitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman 
paljon. Tarkempaan työskentelyyn tarvitaan kohdistettua valaistusta sekä pistorasioita.  
 
[4 s.112-136;144.] 
 
Keittiö on vahinkoaltis paikka, koska työskennellessä ollaan tekemisissä terävien esi-
neiden, sähkön sekä vesi- ja lämmityslaitteiden kanssa. Oikeanlainen kalustesuunnitte-
lu sekä turvalaitteet pyrkivät estämään mahdolliset vesi- ja palovahingot. Tärkeänä 
turvakalusteena voidaan pitää ensiapuvälinekaappia. [2 s.146-151.] 
2.2.1 Kaapin rungot ja ovet 
Keittiönkaappien rungot ovat valmistajasta riippumatta hyvin samanlaisia. Rakenteel-
taan kaapin runko koostuu kahdesta sivulevystä, kahdesta sidelistasta, pohja-, katto- ja 
taustalevyistä. Kaappimalleja ovat ylä- ja alakaapit, kulmakaapit, korkeat kaapit sekä 
hyllykaapit ja eniten käytettynä materiaalina 16 mm paksuinen lastulevy, joka päällyste-
tään melamiinipinnoitteella. Vaihtoehtona melamiinipinnoitteelle käytetään myös maa-
laamista tai puuviilua. Kaapeissa on erilaisia hyllyjä, vetolaatikoita tai roskavaunuja 
käyttäjän tarpeen mukaan. Kulmakaapeissa voi olla myös karuselleja, jotka tekevät 
kulmakaapin säilytysratkaisusta toimivia. Kaapit kiinnitetään seinään taaimmaisen side-
listan läpi. Alakaapeissa etummaisen sidelistan läpi kiinnitetään työpöytätasot. [2 s. 38-
46.] 
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Kuva 3. Yleisiä keittiön kaapin mitoituksia. [2 s. 80.] 
 
Kaapinovilla on merkittävä tekijä keittiön ulkonäössä. Ovien valinta tehdään edusta-
vuuden, suorana ja puhtaana pysymisen sekä helppokäyttöisyyden perusteella. Valin-
nassa on myös hyvä ottaa huomioon ovien ajattomuus. Keittiön ovet aukeavat saranoil-
la, joiden asentamisen ja säätämisen on oltava hyvin tarkkaa. Koko kaapiston toimi-
vuus on saranoiden toimivuudesta kiinni. Vetimet viimeistelevät kaapistojen ulkonäön. 
[2 s.53.]  
 
Ovimateriaaleja on seuraavanlaisia: 
 
• Lastulevy (maalattuna, viilutettuna, melamiinipintaisena, laminaat-
tipintaisena ja kalvopäällystettynä) 
• Mdf-levy (maalattuna, viilutettuna, melamiinipintaisena, laminaatti-
pintaisena, kalvopäällystettynä tai jyrsittynä holvikaariksi) 
• Lasi (kirkas tai värjätty lasi, lankalasi, lyijylasi, kehyksettömänä, 
kehystetty metallilla, kehystetty puulla sekä levymateriaalin pääl-
lysteenä 
• Kivi tai komposiitti hiottuna 
• Nahka levymateriaalin päällysteenä 
• Massiivipuu (maalattuna, lakattuna tai kalvopäällystettynä) [2 s. 
53-46]. 
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2.2.2 Työtasot ja altaat 
Työtaso on toimiva, jos se on helppo puhdistaa sekä kestää kuumia kattiloita ja teräviä 
veitsiä. Vaikka työtaso voi tuntua pitkäikäiseltä materiaalilta, on ruoanlaitossa silti syytä 
käyttää leikkuulautaa tason suojaamiseksi. Työtasot voivat materiaaliltaan olla seuraa-
vanlaisia: kivitasot, komposiittitasot, puutasot, laminaattitasot, metallitasot sekä lasita-
sot. [4 s.109-11.] 
 
Työtasojen kanssa samalla linjalla sijaitsevat allas ja hana. Altaat ovat joko kokometal-
lisia pesupöytätasoja eli ns. tiskipöytiä tai tasoon upotettavia altaita. Keittiön koon ja 
talouden hoitotavan mukaan määräytyy yleensä se, käytetäänkö yhtä vai kahta allasta. 
Vaihtoehtona on myös 1,5-altainen malli, jossa toinen allas on tilan säästämisen vuoksi 
pienempi. Altaat voivat materiaaliltaan olla seuraavanlaisia: metallialtaat, kivikeramiik-
ka-altaat tai posliinialtaita. [2 s.138-139.] 
2.2.3 Kodinkoneet 
Keittiössä on monia eri kodinkoneita. Kodinkoneet kuluttavat paljon sähköä, jonka kulu-
tus on suhteessa vuosikustannuksiin. Siksi kodinkoneet on syytä valita huolella. Koko-
naisuuden kannalta on myös hyvä suunnitella kodinkoneet ulkonäöltään yhteneväisek-
si. Kodinkoneet on mahdollista integroida kalustoon. Ruoan säilytykseen tarkoitettuja 
kaappeja on kahdenlaisia. On jääkaappeja ja pakastimia. Keittiön ja ruokakunnan koon 
mukaan määräytyy, tarvitaanko erillinen pakastin ja jääkaappi. Pienissä talouksissa 
samassa käytetään yhtä korkeata kaappia, joka on nimeltään jääkaappipakastin. Suu-
rissa talouksissa saattaa olla myös arkkupakastin, jossa voidaan säilyttää suuria ruo-
kaeriä. Tarpeen mukaan viinien säilytykseen löytyy myös oma viinikaappi. [2 s.90-92.] 
 
Ruuan valmistamiseen tarvitaan liesi ja uuni. Kodinkonesuunnittelijat ovat uusineet 
perinteisen liesi- ja uuniyhdistelmän upottamalla lieden työtasoon ja sijoittamalla uunin 
keittiön kalustoon paremmin toimivalle korkeudelle. Perinteisiä liesi- ja uuniyhdistelmiä 
kuitenkin käytetään edelleen. Sähköliesien lisäksi käytetään myös kaasuliesiä, jotka 
lämmittävät pannun nopeasti. Pikaiseen ruuanlämmittämiseen käytetään mikroaalto-
uuneja, jotka ovat kehittyneet hyvin monipuolisiksi. Mikroaaltouunit voidaan sijoittaa 
integroituna kalustoon tai kaapistossa olevaan mikrokaappiin. Suurimmassa osassa 
keittiöitä löytyy astioiden pesua varten tarkoitettu tiskikone. Tiskikoneet voidaan myös 
integroida muun keittiöön kalustoon. [2 s.98;154-158.] 
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Ruuanlaitossa syntyy paljon käryä, jonka poistoa varten tarvitaan liesituuletin. Liesituu-
lettimet jakaantuvat toimintaperiaatteensa mukaan huoneen ulkopuolelle koneellisesti 
höyryjä poistaviksi ja suodattimella varustettuihin ilman huonetilaan palauttaviin tuulet-
timiin. Liesituuletin saattaa olla myös pelkkä liesikupu, josta käryt poistuvat ulos huone-
tilasta painovoimaisesti. Liesituulettimia on seinälle lieden yläpuolelle asennettavia se-
kä saarekekeittiömalleja. Tuuletin voi olla myös lieden takaa pöytätasosta nouseva. [2 
s.102-104.] 
2.2.4 Välitila 
Välitilan suunnittelu on syytä aloittaa materiaalin ja ulkonäön valinnasta. Suunnittelussa 
on otettava huomioon välitilan soveltuvuus kaapistojen ilmeeseen. Kuten työtasoissa-
kin, välitilamateriaalissa hintaerot voivat olla todella suuria. Välitilassa sijaitsevat useas-
ti myös pistorasiat ja valaisimet. Vaikeasti työstettävät materiaalit vaativat reikien kans-
sa erikoistyötä. [2 s.132.]  
 
Välitilamateriaaleja on seuraavanlaisia: 
 
• lasi 
• alumiini ja ruostumaton teräs 
• keraaminen laatta tai kivilevyt 
• tapetti tai maalipinta 
• laminaatti 
• komposiitit. [4 s.104.] 
2.2.5 Valaistus ja pistorasiat 
Keittiön valaisinsuunnittelu kannattaa tehdä huolella, koska kunnollinen valaistus hel-
pottaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta. Yleisvalaistusta täydennetään työvaloilla, 
jotka voidaan upottaa yläkaappien alapintaan tai asentaa putkimuodossa välitilan ylä-
osaan. Värilämpötilalla suuri vaikutus tilan värimaailmaan. Väärin valittu värilämpötila 
voi esimerkiksi antaa väärää todellisuutta ruoan tuoreudesta. [2 s.168.] 
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2.2.6 Turvalaitteet 
Keittiössä on monia eri laitteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja vaurioita asun-
nossa. Tiukemmat rakennusmääräykset ovat pienentäneet riskejä. Esimerkiksi kevääl-
lä 2008 rakennettujen rakennusten pistorasiat tulee suojata vikavirtasuojakytkimellä. 
Ruoan valmistuksessa käytetty laite tai rasvat voivat syttyä palamaan, mistä johtuen 
palovaroitin on pakollinen keittiössä. Kaasuhellallisissa asunnoissa on oltava kaasuva-
roitin, joka antaa hälytyksen, jos se havaitsee kaasua huoneilmassa 
 
Putkistot, viemäröinnit ja tiskikone ovat riskitekijöitä keittiössä sattuville vesivahingoille. 
Markkinoilla on useita eri hälytinjärjestelmiä, jotka hälyttävät vuodosta. Vuodon havait-
sevat anturit voidaan asentaa kriittisiin paikkoihin. Kaikkia vuotoja ei voi havaita, ja var-
sinkin jos käyttäjät ovat poissa, kerkeää taloon syntyä jo suurta vahinkoa. Yksinkertai-
sia vuodon ilmaisimia ovat kalusteiden alle asennettavat turvakaukalot, jotka tuovat 
valumat esille kaapistojen eteen, mutta eivät estä vaurioiden syntymistä. Kalusteiden 
alle voidaan asentaa myös vesieristys, joka estävää veden pääsyn rakenteisiin tai pa-
himmassa tapauksessa alakerran huoneistoihin.  
 
[2. s.146-152.] 
 
 
Kuva 4. Valumakaukalot asennettuna [2 s.148.] 
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3 Keittiö saneerausprojektina 
Keittiön saneeraushanke on suuri projekti, erityisesti keittiön käyttäjälle. Hankkeen oi-
keanlainen toteutus lähtötilanteesta lopputilanteeseen takaa toimivan keittiön. Hank-
keen toteuttamiselle on hyvä varata paljon aikaa, jotta kaikki osapuolet pääsevät riittä-
vän ajoissa mukaan projektiin. Tässä luvussa käsitellään yksittäisen keittiön sanee-
raushankkeen läpivienti käyttäjän toimiessa tilaajana. 
3.1 Hankkeen vaiheet  
Keittiön saneeraushanke etenee samalla kaavalla kuin talonrakennushanke ja hank-
keessa on mukana monia osapuolia. Yksittäisessä keittiöprojektissa hankkeen osapuo-
lina ovat hankkeen tilaaja, käyttäjä, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materi-
aalitoimittajat sekä viranomaiset. Kuvanmukaisesti tilaaja, käyttäjä ja rakennuttaja ovat 
keittiöhankkeessa sama organisaatio. (Kuva 5). 
 
Kuva 5. Rakennushankkeen vaiheet 
3.2 Suunnitteluvaihe 
Suunnittelutyön pohjana hankkeessa toimii keittiön toiminnallinen tilasuunnittelu, joka 
vastaa talonrakennushankkeen tarveselvitystä ja hankesuunnittelua. Tilasuunnitelman 
tekevät käyttäjä yhdessä keittiösuunnittelijan kanssa. Keittiösuunnittelijana toimii yleen-
sä kalustetoimittajan edustaja. Keittiösuunnittelija ja käyttäjä käyvät yhdessä läpi käyt-
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täjän haluamia tarpeita keittiössä. Niitä voivat olla muun muassa keittiön laajentamis-
tarve. Toiminnallisen tilasuunnittelun yhteydessä syntyy myös budjettihaitari hankkeel-
le, jos sellaista ei ole vielä luotu. [2 s.26-27.] 
Toiminnallisen tilasuunnitelman tultua valmiiksi siirrytään keittiön suunnitteluvaihee-
seen, jossa keittiösuunnittelija ehdottaa käyttäjän haluamien toimintojen pohjalta eri 
vaihtoehtoja keittiön toteuttamiselle. LVI- ja sähköpisteiden sijainnit ja niiden mahdolli-
set muutostyöt olemassa olevien paikkojen perusteella ovat keskeisessä roolissa ka-
luston suunnittelussa. Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua tehdään LVI- ja sähkö-
suunnitelmat. Materiaalivalinnoilla on merkittävä tekijä hankkeen kustannuksiin. Käyttä-
jä valitsee suunnitteluvaiheessa budjettiinsa sopivat materiaalit. [3 s.4-6.] 
Suunnittelussa huomioon otettavia ohjeita: 
• ovien saranoiden aukeamiskulman tulee olla niin suuri, etteivät avatut ovet hait-
taa tai vaaranna työskentelyä kalusteiden edessä 
• sähkö ja kaasuliesien välttämättömät lisävarusteet ovat lieden kaatumiseste, 
uunin luukun salpa ja keittotason suoja 
• keittiössä suositellaan 1-2 suojamaadoitettua pistorasia pistettä jokaista 600 
mm työpöytää kohti 
• pistorasiat tulee asentaa sivusuunnassa vähintään 200 mm:n tai korkeussuun-
nassa vähintään 500 mm päähän pesualtaan reunasta, ellei pistorasiassa ole 
kantta 
• keittiöissä on yleensä yksi vesi- ja viemäripiste, jonka yhteyteen sijoitetaan pe-
sualtaat ja astianpesukone 
• liesituulettimen ja liesikuvun sijoituskorkeudet ovat: sähköliedessä 500-550 mm 
ja kaasuliedessä 600 mm. 
[RT 93-10536.] 
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Kuva 6. Pistorasian sijainti pesualtaaseen nähden [RT 93-10536.] 
3.3 Ilmoitukset ja viranomaisluvat 
Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakkeita käsittelevä laki tiukensi remonttien ilmoi-
tusvelvollisuutta ja valvontaa. Remontti-ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ennen remonttia 
ja se jätetään asuntoyhtiön isännöitsijälle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi mitä töitä teh-
dään, ketkä ovat työnsuorittajat ja mikä on remontin ajankohta. Olemassa olevat suun-
nitelmat on myös hyvä liittää hakemukseen. Asunto-osakeyhtiönlain mukaan kohtuulli-
nen käsittelyaika on enintään kuukausi ja loma-aikoina enintään kaksi kuukautta. 
Asunto-osakeyhtiö ilmoitusvastineessa isännöitsijä ilmoittaa remontille ehdot ja ilmoit-
taa valvojan. Asunto-osakeyhtiö voi ehdoissaan pyytä esimerkiksi asentamaan vuoto-
vesikaukalon tai vuodonilmaisimen keittiön altaan alle, käytettävien sähkö- ja LVI-osien 
CE-hyväksyttävien tuotteiden käyttämistä tai sähkö- ja LVI-töiden tarkastuspöytäkirjat 
asentamisen jälkeen. Jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994 ja remontissa 
puretaan väliseiniä tai tehdään välitilan laatoitus, tulee isännöitsijälle toimittaa myös 
asbestikartoitusraportti. 
Keittiöremontissa pidetään yleensä kolme katselmusta: aloituskatselmus, purkukatsel-
mus ja loppukatselmus. Katselmuksen dokumentoidaan taloyhtiön tietokantaan. Val-
vonnan ja mahdollisista asbestikartoituksen kustannuksista vastaa käyttäjä. Mikäli re-
montin aikana ilmenee aikaisemmin tehtyjä virheellisiä tai elinkaarensa päähän tulleita 
LVI- ja sähköosia, vastaa taloyhtiö niiden korjauskustannuksista. Keittiöremontin saa 
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aloittaa vasta kun remontti-ilmoitus on käsitelty ja asunto-osakeyhtiö on antanut siihen 
luvan. 
[2 s.19-21; 7.] 
3.3.1 Asbesti 
Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alussa. Laki eräistä asbestipurkutyötä kos-
kevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015) astuivat voimaan 1.1.2016. Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimi-
neraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys 
käsiteltäessä. Pienen kokonsa asbestikuidut läpäisevät hengityselinten suojamekanis-
mit ja hiukkaset jäävät keuhkoihin pysyvästi. Asbesti aiheuttaa syöpää ja oireet huoma-
taan yleensä vasta kymmenien vuosien kuluttua altistumisesta. Suomessa asbesti on 
ollut käytössä rakennusmateriaalina vuosina 1922-1992. Käyttökohteina ovat olleet 
muun muassa putkieristeet, tasoitteet, kiinnityslaastit, maalit, liimat, rakennuslevyt, il-
mastointikanavat, muovimatot, saumalaastit, kaakelit, vinyylilaatat, palokatkoeristeet, 
ovet ja palo-ovet, proppausmassat, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaalit. [6.] 
Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestel-
mien purkamista, poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen sii-
voamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi 
liittyvää työtä jossa voidaan altistua asbesti pölylle. [8.] 
3.4 Rakentamisvaihe ja käyttöönotto 
Rakennustyöt aloitetaan purkutöillä. Purkutyöt voidaan aloittaa vasta kun uusien keit-
tiökalusteiden ja -koneiden toimituspäivä on varmistettu, asunto-osakeyhtiön asettamat 
ilmoitus- ja lupamenettelyt on hoidettu ja aloituskatselmus pidetty. Purkutyöt alkavat 
LVI- ja sähkölaitteiden purkutöillä ja tulppauksilla. Työt edellyttävät alaan erikoistuneen 
yrityksen ammattilaisen. Mikäli asunnossa asutaan remontin aikana tai lattiaa ei uusita, 
on hyvä suorittaa myös tarvittavat suojaustyöt, osastointi sekä tilan alipaineistus pölyn-
poistamiseksi urakka-alueelta.  
 15 
 
Kalusteiden purkutyöt alkavat käänteisellä kiinnitysjärjestyksellä. Ensimmäisenä pure-
taan kaapistojen väliovet ja sen jälkeen kaapin rungot. Työkaluina riittävät esimerkiksi 
ruuvinväännin, vasara sekä sorkkarauta. Tämän jälkeen puretaan vanha keittiön väliti-
lamateriaali. Vanhat kalusteet ja jätteet kuljetetaan isännöitsijän osoittamaan jätelavan 
paikkaan tai suoraan jäteasemalle. Kustannusten säästämiseksi purkujäte voidaan 
lajitella seuraavanlaisesti: puu, metalli, kodinkoneet, kipsilevyjäte, laatoitus eli palama-
ton jäte sekä sekajäte jos purettava vanha lattiamateriaali on esimerkiksi muovimatto 
tai laminaatti. Purettava väliseinä materiaali on yleensä palamatonta kiviainesta tai kip-
silevyä. Purkutöiden jälkeen voidaan pitää purkukatselmus. 
Purkukatselmuksen jälkeen aloitetaan keittiökaappeja varten pohjien tekeminen. Pohji-
en suoruus tarkistetaan ja tarvittaessa tasoitetaan. Myös tarvittavat maalaustyöt ja ve-
deneristystyö suoritetaan hyvissä ajoin ennen kaapistojen saapumista työmaalle. Ta-
pauskohtaisesti myös lattia voidaan asentaa ennen kaapistojen saapumista. LVI- ja 
sähkömiehet tekevät tarvittavat johtovedot valaistusta, kalusteita sekä pistorasioita 
varten. Ammattitaitoinen työnjohtaja vastaa työnsujuvuudesta ja oikeanlaisesta urakoit-
sijoiden ajoituksista. 
Keittiökalusteet saapuvat työmaalle joko koottuina tai osissa, jolloin jälkimmäisessä 
tapauksessa mukana tulevat kokoamisohjeet. Ennen keittiökaappien asentamista tar-
kistetaan asennuspohjan tasaisuus, kalusteiden ja asennustukien sijainti sekä merki-
tään kalusteiden paikat ja mitat seinäpintoihin ja lattiaan. Kalusteet voi asentaa myös 
kerta-asentajana itse, mutta suositeltavaa on käyttää ammattiasentajaa.  
Asentamisen pääperiaatteena on, että ennen lopullista kiinnittämistä kaapit pannaan 
alustavasti paikoilleen, jolloin niitä pystyy tarvittaessa vielä siirtää ja säätää. Asennus-
työ aloitetaan yleensä alakaapeista ja korkeista kaapeista. Kalusteasentaja asentaa 
altaan ja tekee tarvittavat läpivientireiät LVI- ja sähkölaitteille. Alakaappien asentami-
sen jälkeen asennetaan työtasot ja lopuksi seinäkaapit. Seinäkaappien jälkeen asenne-
taan hyllyt, ovet ja vetimet.  
Kaappien asentamisen jälkeen asennetaan välitilamateriaali. Asennuksen jälkeen on 
mahdollista tehdä sähkökytkennät ja asentaa kodinkoneet sekä vesi- ja viemäripiste. 
Kun edellä mainitut työt on suoritettu, voidaan aloittaa viimeistelytyöt. Viimeistelytöihin 
kuuluvat täytelevyjen eli sokkelien asennukset, listoitukset sekä loppusiivous. Loppusii-
vouksen jälkeen pidetään loppukatselmus, jossa tarkistetaan, että työ on tehty hyvää 
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rakennustapaa noudattaen. Kun katselmus on tehty ja mahdolliset viat korjattu, voi-
daan uusi keittiö ottaa käyttöön ja saneeraushanke on tullut päätökseensä. [3 s. 12–
14.] 
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4 TA-keittiöt saneerausprojektin luonnos 
TA-yhtiöiden asuntokanta on osittain 1990-luvun asumisoikeusrakennustuotantoa. 
Asuinhuoneistojen perusparannuksia tehdään tarvittaessa ja yleensä asukkaan vaihtu-
essa. Välillä huoneistossa saatetaan asua yhtäjaksoisesti hyvinkin pitkää, jolloin keitti-
ön perusparannuksia ei ole vähäisten vikailmoitusten, asumishaitan tai kustannusten 
vuoksi pakko toteuttaa. Keittiö on kuitenkin myös tuote, joka ajan myötä tulee elinkaa-
rensa päähän. Taloyhtiössä keittiön perusparannushanke on järkevintä suorittaa koko 
yhtiöön samalla kertaa. Perusparannushankkeessa on mukana paljon eri toimijoita ja 
suunnittelijoita. Tässä luvussa käsitellään insinöörityöhön rajattua asumisoikeusasu-
mista sekä TA-Asumisoikeus Oy:n aikaisempaa ja tämänhetkistä toimintamallia toteut-
taa keittiön perusparannushankkeita. 
4.1 Asumisoikeusasuminen 
Asumisoikeusasuminen on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Asu-
misoikeusasuntoa haetaan järjestysnumerolla, jonka saa kaupungin tai kunnan asunto-
toimistosta, jossa haettava asunto sijaitsee. Tämän jälkeen hakijalle tehdään asuntotar-
jouksia. Kun tarjous hyväksytään, tehdään asumisoikeussopimus ja maksetaan asu-
misoikeusmaksu, joka on noin 15 % asunnon hankintahinnasta. Asumisoikeusmaksu 
määräytyy asunnon koon ja neliöhinnan mukaan. Kun edellä mainitut velvoitteet on 
suoritettu, aletaan maksamaan asumisaikaista käyttövastiketta. Käyttövastike on suu-
ruudeltaan alhaisempi kuin vastaavanlaisen vuokra-asunnon kuukausittainen vuokra. 
Kuukausittain maksettavalla käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalojen pääoma- 
ja ylläpitokulut. Asumisoikeusasunnon kunnossapidosta vastaa talonomistaja. Jos asu-
kas haluaa tehdä asuntoon muutostöitä, on niistä sovittava omistajan kanssa.  
Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi eikä talon omistaja voi irtisanoa asumis-
oikeussopimusta. Asumisoikeudesta luovutaan tekemällä siitä ilmoituksen talonomista-
jalle. Talonomistaja tekee uuden asukkaan kanssa asumisoikeussopimuksen ja mitätöi 
asumisoikeudestaan luopuvan sopimuksen. Asumisoikeuden ostajan täytyy olla kun-
nan hyväksymä henkilö. Mikäli lainmukaista ostajaa ei löydy, talon omistaja lunastaa 
asumisoikeuden. Asumisoikeuden voi kuitenkin luovuttaa ilman kunnan hyväksyntää 
tietyin kriteerein myös sukulaiselle. Myynti- ja lunastushinta on enintään asunnon en-
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simmäinen asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksella korotettuna. 
Enimmäishintaan voi kuulua myös korvausta huoneiston perusparannustöistä luovu-
tushetken arvon mukaisina. Asunnon lunastus tapahtuu aina enimmäishinnalla. [6.] 
4.2 Hankkeiden tausta ja tarkoitus 
TA-Asumisoikeus Oy on aikaisemmin suorittanut keittiönperusparannuksia asunto ker-
rallaan, keittiön tullessa elinkaarensa päähän, tai esimerkiksi muun huoneistoremontin 
yhteydessä. Joissain tapauksissa on tehty pelkkiä kasvojen kohotuksia uusimalla tietty-
jä kokonaisuuksia keittiöstä. Uusittavia kokonaisuuksia ovat olleet esimerkiksi kylmä-
laitteet ja liedet, tasot, keittiöhanat, välitilamateriaalit, kaapin ovet, vetimet, kohdeva-
laisimet sekä pistorasiat.  
2010-luvun puolessa välissä todettiin, että suuri määrä keittiöitä tulee pisteeseen, jossa 
perusparannus on ajankohtainen, jolloin tarve keittiöiden saneerauskonseptille on suu-
ri. Tarkoituksena oli alkaa toteuttamaan keittiöiden saneerauksia koko taloyhtiö kerral-
laan, jotta perusparannukset voitaisiin tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
Huoneiston markkinointi haluttiin ottaa myös huomioon perusparannuksia suunnitelles-
sa, koska keittiön yleisilme ja kunto on suuri valintakriteeri potentiaalisen asukkaan 
tehdessä asuntovalintaa.  
Vuonna 2016 suoritettiin kaksi taloyhtiön keittiöiden kokonaisremonttia. Ensimmäisellä 
hankkeella ei ollut varsinaista urakka-aikataulua, joten valmistuminen viivästyi. Muuten 
hanke meni arvosanaltaan tyydyttävästi. Toinen hanke oli kokonaisuudessaan onnistu-
nut. Hankkeet toimivat pohjatyönä keittiöiden saneerauskonseptin luomiselle, jota alet-
tiin kehittämään keväällä 2017 hankinnoista vastaavan Tapartia Oy:n sekä hankkeen 
valvomisesta vastaavien isännöitsijöiden toimesta. Keittiösaneerauksen prosessikaa-
violuonnos on esiteltynä liitteenä [Liite 1] 
4.3 Lähtökohdat saneerauskonsepti hankkeelle 
Keittiön saneerausprosessi lähtee liikkeelle TA-Asumisoikeus Oy:n isännöitsijöiden 
investointiesityksen ilmoituksesta hankintaosastolle, joka luo budjetin keittiön saneera-
ukselle. Lähtökohtana saneeraushankkeessa on se, että keittiön käytännöllisyys ei 
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huonone saneeraushankkeen valmistuttua. Tämä tarkoittaa sitä että, esimerkiksi ole-
massa olevien kaappitilan ja pistorasioiden määrä on otettava huomioon katselmusvai-
heessa. Mahdollisimman vähän yritetään myös siirtää olemassa olevaa tekniikkaa, 
kuten vesi ja viemäripisteitä. TA-Asumisoikeus keittiöiden yleisohjeina keittiöremonteis-
sa on pidetty seuraavanlaisia asioita: 
• Keittiön kaapistojen oltava hinta-laatu suhteelta tehokkaita 
• 62 m² tai alle huoneistoissa kapealle 500 mm astianpesukoneelle varaus 
erillisellä kaapilla 
• yli 62 m² huoneistoissa astianpesukoneelle 600 mm varaus erillisellä kaapil-
la 
• liedet aina 600 mm liesiuuniyhdistelmiä 
• välitilalevynä laminaatti ja vanhat välitilamateriaalit puretaan aina pois 
• 3 h tai pienemmissä huoneistoissa jääkaappipakastinyhdistelmä sekä vara-
us erillisellä kaapilla toiselle kylmälaitteelle, jos asukas haluaa sen omakus-
tanteisesti hankkia 
• 4 h tai suuremmissa huoneistoissa erilliset jääkaappi ja pakastin 
• kaapin ovien saranoissa hidastimet 
• toinen isompi vetolaatikosto tilan lisäämisen vuoksi 
• elinkaari näkökulmasta, kaluston ylläpito- ja huoltokustannusten oltava 
mahdollisimman pieniä. 
4.4 Hankkeen kulku 
Kun budjetti hankkeelle on myönnetty, lähtee tieto saneerauksesta Tapartia Oy:n arkki-
tehtiosastolle, joka piirtää pohjakuvaluonnokset olemassa olevien rakennuskuvien pe-
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rusteella. Luonnosten valmistuessa käydään osassa hankkeen huoneistoissa teke-
mässä tarkistusmittauksia, joiden pohjalta pystytään tekemään tarkemmat pohjakuvat. 
Tässä vaiheessa tehdään myös ilmoitus asukkaille tulevasta keittiön saneerauksesta, 
jonka aikataulu tarkentuu myöhemmin keittiötoimittajan valinnan ja toimitusaikojen tul-
tua selville.  Kun kuvat on piirretty, lähettää hankintaosasto tarjouspyynnöt keittiötoimit-
tajalle.  
Keittiötoimittajan ehdotukset kuvien mukaisista keittiöistä voivat olla vaihtelevia. Han-
kintaosasto tekee yhteenvedon ehdotuksista ja lähettää ne eteenpäin isännöitsijälle, 
joka tekee lopullisen päätöksen keittiötoimittajan valinnasta. Valinnan jälkeen keittiö-
toimittaja käy tekemässä vielä tarkistusmittauksia ja päivittää tarjoustaan. Tämän jäl-
keen pidetään palaveri, jossa mukana ovat isännöitsijä, hankinta, arkkitehti sekä keit-
tiötoimittaja. Palaverissa käydään läpi keittiön yksityiskohtia ja päivitetään tarvittaessa 
kuvia ja tarjousta.  
Seuraavassa palaverissa, tarkoituksena on käydä läpi materiaaleja, suunnitella aika-
taulu, sekä tilata kuvien perusteella sähkösuunnitelma ja aloittaa pääurakoitsijan kilpai-
luttaminen. Kun pää- ja sähköurakoitsija ovat valittuina, pidetään yhteispalaveri kaikki-
en hankkeessa mukana olevien toimijoiden kanssa ja lähetetään asukkaille tarkka aika-
taulu sekä tarvittaessa myös materiaalivaihtoehdot asukkaille. Asukas saa tapauskoh-
taisesti valita parista vaihtoehdosta työtasojen materiaalin.  
Aloituskatselmuksessa mukana ovat isännöitsijä ja pääurakoitsija. Aloituskatselmuk-
sessa selviää, uusitaanko lattiat ja mille ajankohdalle maalaustöiden urakkaraja asete-
taan. Tässä vaiheessa tilataan myös kodinkoneet, kun ne ovat asuntokohtaisesti saatu 
selville. Saneeraus lähtee käyntiin aikataulun mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa suoja-
uksista, keittiönpurkamisesta, pohjatöistä ja vedeneristyksistä keittiötoimittajan aikatau-
lun mukaisesti. Kohteessa pidetään purkukatselmus keittiön purkamisen jälkeen, missä 
varmistetaan, onko lattiassa kosteusvauriota tai ilmeneekö keittiössä muita teknisiä 
ongelmia purkutöiden jälkeen. Pääurakoitsija vastaa myös aikataulusovittamisen säh-
kö- ja putkiliikkeiden kanssa.  
Keittiötoimittaja toimittaa ja asentaa kaapit isännöitsijän ja hankinnan kanssa yhdessä 
sovitun aikataulun mukaisesti, jonka jälkeen urakoitsija tekee viimeistelytyöt. Kun vii-
meistelyt ja loppusiivous on tehty, kodinkonetoimittaja asentaa ja pidetään loppukat-
selmus. Loppukatselmuksen voi pitää tarpeen mukaan huoneistokohtaisesti tai monta 
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huoneistoa kerrallaan. Tämä riippuu siitä, miten monta keittiötä tehdään kerrallaan. 
Loppukatselmuksessa ilmenneet mahdolliset puutteet kirjataan ylös ja korjataan sovi-
tussa aikataulussa. Kun puutteet on korjattu ja tarkastettu, on saneeraushanke saanut 
päätöksensä. 
4.5 Kustannukset ja vastuut 
Tapartia Oy vastaa kaikista keittiöhankkeen kalusto- ja materiaalihankinnoista. Keittiö-
toimittaja vastaa toimituskustannuksista ja keittiön asennustöistä omassa tarjoukses-
saan. Tapauskohtaisesti keittiöliike voi tarjota myös välitilalevyn asennuksen materiaa-
leineen. Pääurakoitsija vastaa työnjohdosta, purkutöistä, pohjatöistä, maalaustöistä, 
mahdollisesti lattian uusimistöistä, loppusiivouksesta sekä materiaalinoudoista, jotka 
ovat tarjouspyynnössä mainittu. Pääurakoitsija vastaa myös LVI- ja sähkötöiden kilpai-
lutuksesta. LVI- ja sähköliikkeet antavat töille tuntihinnan. Keittiötoimittaja ja pääura-
koitsija antavat tarjouksessaan myös yksikkö- ja tuntihinnat mahdollisille töille, jotka 
eivät ole tarjouspyynnössä mainittuja ja jotka on tehtävä saadakseen remontti valmiiksi. 
TA-Asumisoikeus Oy:n kohteen isännöitsijä vastaa hankkeen kaikista kuluista. Raken-
nusaikaisen valvonnan suorittaa tekninen isännöitsijä tai hankkeeseen nimetty isän-
nöitsijä. TA-Asumisoikeus Oy:n Keittiösaneerauksen kokonaishinnaksi tulee keittiöstä 
riippuen 10 000 - 15 000 €.  
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5 Case-kohde 
Tässä luvussa käydään läpi käynnissä olevaa case-saneerauskohdetta, jota työstetään 
edellä mainitun luvun saneerauskonseptiluonnoksen mukaisesti. Kohteen anonymiteet-
ti halutaan säilyttää insinöörityön tilaajan pyynnöstä. Kohteesta saadut tiedot kirjataan 
ja niitä analysoidaan. Tiedot annetaan eteenpäin hankkeen tilaajalle, joka hyödyntää 
niitä tulevaisuudessa saneerauskonseptin kehittämissä. 
5.1 Kohteen esittely 
Case-kohde on Espoossa sijaitseva vuonna 1993 valmistunut 27 rivitalohuoneiston 
asumisoikeus taloyhtiö. Huoneistot sijaitsevat yhdeksässä eri rakennuksessa ja ovat 1-
2 kerroksisia. Kohteessa on suoritettu vuoden 2017 loppupuolella kolmen huoneiston 
osalta keittiön saneeraus. Saneeraukset tehtiin kokeilumielessä osittain ilman sanee-
rauskonseptiluonnosta. Vuoden 2018 helmikuussa aloitettiin saneeraustyöt 20 keittiön 
osalta. Saneeraushanke tehdään konseptiluonnoksen mukaisesti. Hanke kestää urak-
kaohjelman mukaisesti toukokuun 2018 alkuun asti. [11.] 
5.2 Hankkeen lähtökohdat  
Syy keittiösaneerauksen aloittamiselle oli kohteen keittiöiden elinkaaren jatkuvuuden 
takaaminen. Investoinnilla tavoiteltiin keittiön toimivuuden päivittämistä hieman nykyai-
kaisemmaksi. Budjetti hankkeelle myönnettiin vuoden 2017 syksyllä. Hankkeen alusta-
va kulku eteni konseptiluonnoksen mukaisesti. Keittiötoimittaja kilpailutettiin samanai-
kaisesti sekä ensimmäiseen kolmeen, että seuraaviin 20 keittiösaneeraukseen. Mar-
raskuun 2017 alussa TA-Asumisoikeus Oy:n isännöitsijä teki työselostuksen, urakkaoh-
jelman sekä kilpailutti pääurakoitsijan 20 keittiön osalta. Isännöitsijä teki edellisten keit-
tiösaneerausten pohjalta aikataulun, joka todettiin jo aikaisemmissa saneerauskohteis-
sa toimivaksi. Aikataulun mukaisesti kaksi keittiötä aloitetaan ja tehdään koko urakan 
ajan samanaikaisesti. Työt aloitettiin urakkaohjelman mukaisesti 1.2.2018. [11.] 
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Kuva 8. Case-kohteen remontin toteutus aikajana kahden keittiön osalta 
5.3 Hankkeessa ilmenneitä haasteita pääurakoitsijan näkökulmasta 
Hankkeessa työmaalla toimii yhteensä kahdeksan eri urakoitsijaa: pääurakoitsija, pää-
urakoitsijan aliurakoitsija ja siivousliike, keittiötoimittaja, välitilatoimittaja, LVI- ja sähkö-
urakoitsija sekä kodinkonekuljetus- ja asennusliike. Pääurakoitsijan mielestä työmaalla 
on liikaa toimijoita, jonka vuoksi virhemarginaali kasvaa. Liian monta tekijää aiheuttavat 
myös pääurakoitsijan mielestä sen, että tiedonkulku ja informaatio toimijoiden ja asuk-
kaiden kesken kärsii, koska informaation on oltava saumatonta.  
PROJEKTIN AIKAJANA
KIRJOITA ALKAMISPÄIVÄ: 27.3.2018
TOIMINTA ALOITUS LOPETUS HUOMAUTUKSIA
Työmaan perustaminen 27.3.2018 27.3.2018 laatikoiden vienti 5 ensimmäiseen asuntoon, tiedottaminen, 
mahd. lavan paikka, sahaus piste
Ai ja A2 suojaus. purku, sähkövedot, 
maalaus, 
vesieristys
3.4.2018 4.4.2018
2x keittiö asennus 5.4.2018 9.4.2018 Varataan 3 päivää, jos aikataulua ei tule keittiötoimittajalta
liesikuvun asennus 9.4.2018 9.4.2018
välitilan asennus 9.4.2018 10.4.2018 (mittaus  ja levyjen valmistus ed päivänä ja asennus viimeisenä 
päivänä)
Lattiat + viimeistely työt 11.4.2018 11.4.2018
Sähkö- ja putkityö 11.4.2018 11.4.2018
Kodinkoneet 12.4.2018 12.4.2018
Siivous 12.4.2018 12.4.2018
A3 ja A4 suojaus, purku, 
sähkövedot, maalaus, 
6.4.2018 9.4.2018
2x keittiö asennus 10.4.2018 12.4.2018
AI JA A2 SUOJAUS. PURKU, 
SÄHKÖVEDOT, MAALAUS, 
VESIERISTYS
2X KEITTIÖ ASENNUS
LIESIKUVUN ASENNUS
VÄLITILAN ASENNUS 
LATTIAT + VIIMEISTELY TYÖT
SÄHKÖ- JA PUTKITYÖ
KODINKONEET
SIIVOUS
A3 JA A4 SUOJAUS, PURKU, 
SÄHKÖVEDOT, MAALAUS, 
VESIERISTYS
huhti 2018
30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA
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Haasteita ovat olleet myös työntekijöiden tai asukkaiden sairaudet, sekä asukkaiden 
lemmikit ja niiden huomioon ottaminen remontissa. Edellä mainitut asiat ovat luoneet 
haastetta aikataulussa pysymiselle. Aikataulupainetta on luonut myös yhdessä asun-
nossa löytynyt kosteusvahinko jääkaapin edustalla. Kosteusvaurio saatiin korjattua, 
mutta se viivästytti hieman aikataulun mukaista valmistumista. 
Kalustetoimittajat ovat toimittaneet kalusteet keittiöön hieman huonoihin paikkoihin en-
nen asentamista, jolloin ne pahimmillaan ovat olleet asukkaiden tiellä. Koska työselitys-
tä ja keittiökuvia ei ole pidetty työmaalla esimerkiksi ikkunaan teipattuina, kalusteasen-
tajat ovat välillä aloittaneet asennukset ei-kuvien-mukaisista paikoista, jolloin pohjatyöt 
eivät ole toteutuneet urakkarajojen mukaisesti ja työt on aikataulullisista syistä jouduttu 
suorittamaan loppuun pääurakoitsijan toimesta kalusteasennuksen jälkeen.  
Ongelmana on ollut myös urakkarajan sisäpuolella säilytettävä lattia, joka ei ole täs-
männyt uusien kalustepaikkojen kanssa. Olemassa olevaa lattiamateriaalia on jouduttu 
etsimään rautakaupoista, eikä sitä ole aina löytynyt ja tällöin on jouduttu tekemään ai-
kaa vieviä soveltamisratkaisuja lattian yhteneväisyyden säilyttämiseksi.  
Myös osastoinnissa ja pölynhallinnassa on ilmennyt ongelmia ja talviaikana huonoista 
suojauksista johtuen lattialle on tullut lunta, joka on aiheuttanut riskitekijän lattian pi-
laantumiselle. Ongelmista johtuen osa asukkaista ovat olleet hieman närkästyneitä 
remontin kulkuun ja luoneet siten huonoa ilmapiiriä työmaalle. 
Pääurakoitsija toivoisi kehitysehdotuksena, että tapauskohtaisesti työmaalla voitaisiin 
pitää kaksi työmaakoppia, joko tilaajan toimesta tai pääurakoitsijan toimesta. Työmaa-
koppien pitäminen voitaisiin ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Työmaakopit toimisivat 
työmaatoimistona, jossa olisi myös sosiaalitilat, työkaluvarasto, verottajaa varten ku-
lunvalvontapiste sekä toisessa työmaakopissa lämmitetty sahauspiste. Sahauspiste on 
ollut haasteellinen varsinkin talviaikoina. 
Teknisinä kehitysehdotuksina pääurakoitsija haluaisi joidenkin materiaalien olevan 
hieman laadukkaampia. Esimerkiksi valaistuksen lednauhat ovat olleet huonolaatuisia. 
Syy voi olla toki myös sähköurakoitsijan asennustavassa. Keittiön elinkaarta ajatellen, 
pääurakoitsija toivoisi myös että työselityksessä mainittaisiin hieman tarkemmin yksi-
tyiskohtia rakennusteknisistä lisätöistä, kuten esimerkiksi nurkkien ja läpivientien tiivis-
tämisistä sekä lieden takaosan maalaamista rasvaa ja likaa paremmin kestävällä Luja-
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maalilla. Tällä hetkellä tarjouspyynnössä on mainittu työt tehtävän hyvää rakennusta-
paa noudattaen, joka on hyvin yleinen käytäntö mainita työselostuksissa. 
5.4 Hankkeessa ilmenneitä haasteita hankkijan näkökulmasta 
Hankkijan näkökulmasta hanke on sujunut keittiöliikkeen ja urakoitsijan osalta tyydyttä-
västi. Tapartia Oy:n varastolle tulevat tavarat ovat saapuneet hyvissä ajoin, eikä tilauk-
sissa ole ollut suuria ongelmia. Hankkija käyttää yhdessä isännöitsijän ja urakoitsijan 
kanssa Excel-taulukkoa (Kuva 9), mihin on merkittynä esimerkiksi jääkaappien kätisyy-
det ja tarvittavat lattiamateriaalit.  
Asukkaiden toivomukset ovat olleet hankkijan mielestä haastavia toteuttaa, sillä asuk-
kaiden toivomukset esimerkiksi työtasojen suhteen tai jopa koko keittiöremontin osalta, 
ovat tulleet ilmi vasta remontin alkaessa. Kaksi asukasta halusi, ettei heidän keittiötä 
tehdä tämän hankkeen aikana lainkaan. Tämä on aiheuttanut muutoksia hankkeen 
aikataululle ja näin osaltaan luonut haastetta urakkahinnoissa ja kalustetoimituksissa. 
Hankkijan näkökulmasta ongelmia on kahden asunnon kohdalta keittiön mitoituksissa. 
Mitoituskäynneillä on jäänyt huomioimatta asunnon katossa oleva ilmanvaihtokotelo, 
joka on aiheuttanut haasteita kalusteasentajalle ja pääurakoitsijalle. Yläkaappien asen-
nuskohtaa ei voitu laskea alemmas, joten kotelo jouduttiin purkamaan ja rakentamaan 
uudestaan. Ongelmia on tullut myös lisälaskuista, joita on syntynyt pienistä muutostöis-
tä ja keittiöosista, jotka ovat hävinneet työmaalta. Tämä on johtunut puutteellisesta 
tiedonkulusta ja myös hankkija korostaa tiedonkulun sujuvuuden merkitystä hankkeen 
onnistumisen kannalta.  
Aikaisempiin hankkeisiin verrattuina, case-kohde on hankkeena kuitenkin edennyt hy-
vin. Hankkija ei pysty antamaan tarkkaa arviota hankkeen kustannusarvion toteutumis-
ta hankeen ollessa kesken, mutta hankkijan näkemys on, että kustannusarvio tulee 
hieman ylittymään. Aikataulullisesti keittiöhanke on kehittynyt sekä kaapistot ovat olleet 
käytännöllisempiä kuin aikaisempien remonttien jälkeen. 
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Kuva 9. Hankkijan ja isännöitsijän välinen Excel-taulukko 
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5.5 Hankkeessa ilmenneitä haasteita isännöitsijän näkökulmasta 
Isännöitsijän mielestä hanke on edennyt tyydyttävästi. Enimmäkseen isännöitsijä toi-
voo, että urakoitsijan ammattitaitoon pystyy luottamaan, sillä valvoja ei ole kokoajan 
työmaalla. Isännöitsijä haluaisi että tiedottaminen olisi saumatonta ja korostaa, että 
aikatauluun tai tavarantoimituksiin liittyvissä ongelmissa tai keittiön valmistumisen vii-
västyessä, isännöitsijälle ja asukkaalle tulisi antaa ilmoitus.  
Isännöitsijän mielestä tieto hankkeen toteuttamisesta saisi tulla aikaisemmin. Tieto ca-
se-kohteen saneerauksesta ja sen ajankohdasta tuli isännöitsijästä liian myöhään. 
Hanke aloitettiin isännöitsijän mielestä liian nopeasti, eikä hankkeeseen osattu varau-
tua halutulla tavalla. Myöhäisen aikataulujulkaisun on koettu tuoneen stressiä ja aika-
taulupainetta isännöitsijälle varsinkin tilausten ja ilmoitusten suhteen. Isännöitsijä mai-
nitsee, että case-kohde ei ole ollut ainoa kiireellä aloitettu keittiönsaneerausprojekti, 
jossa hän on ollut mukana ja isännöitsijä toivoo, että tiedottamiseen kiinnitettäisiin jat-
kossa enemmän huomiota. 
Isännöitsijä toivoisi kehitysehdotuksena, että ennen keittiöhankkeen toteuttamista otet-
taisiin esille aikataulullisesti tärkeitä yksityiskohtaisia. Yksityiskohdat voitaisiin esittää 
aikajanallisesti. Aikajanan avulla saneerausprosessi ja aikataulujen suunnittelutyö olisi 
kaikille osapuolille helpompaa. Aikajanan sisällössä tulisi mainita seuraavat yksityis-
kohdat: 
• Asukkaita tulee tiedottaa 2 viikkoa ennen keittiötoimittajan mittakäyn-
tiä. 
• Keittiötoimittaja piirtää ja päivittää kuvat viikon kuluessa mittakäyn-
nistä, jolloin voidaan tehdä keittiötilaus. Tilauksessa on oltava muka-
na asukkaiden valitsemat tasot. 
• Keittiötoimitus kestää 3-5 viikkoa tilauksesta. 
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5.6 Asukkaiden haastattelu keittiösaneerauksen kulusta 
Asukaat kertoivat, että itse työnkulku remontin aikana on sujunut hyvin ja tiedotus työn-
tekijöiden kanssa remontin työnkulusta on onnistunut. Haasteita asukkaiden keittiöre-
monteissa aiheutti muun muassa lemmikit, jotka on pitänyt ottaa huomioon. Työnaikai-
nen pölynhallinta on onnistunut asukkaiden mielestä ihan kohtalaisesti, eikä pölyä ole 
juurikaan päässyt suojien ulkopuolella olevassa tilassa. Keittiöiden käytännöllisyyden 
on koettu parantuneen ja keittiöiden laatu arvioidaan olevan erinomainen vanhoihin 
keittiöihin verrattuna.  
Yksi asukas mainitsee puutteita tiedottamisessa isännöitsijän suunnalta. Alkuperäisen 
aikataulun mukainen remontin aloitus siirtyi ja tästä muutoksesta asukas ei saanut tie-
toa riittävän ajoissa. Tiedonkulun puutteellisuus toi tässä tapauksessa haasteita erityi-
sesti lemmikin kannalta. Asukas kertoi, että remontti stressasi aluksi, mutta keittiön 
valmistuessa ja lopputuloksen nähdessään, remontista jäi hyvä mieli. Remontin jälkeen 
asukkaat kokevat asumisviihtyvyyden olevan parempi kuin ennen.  
 
Kuva 10. Case-kohteessa keittiöremontti alkamassa 
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Kuva 11. Keittiön kaapit, vesipiste, tasot ja välitila asennettuna 
 
Kuva 12. L-Keittiön remontti valmis 
 30 
 
 
Kuva 13. Yleiskuvaa valmistuneen L-Keittiön kaapistomaleista 
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6 Konseptin kehittäminen 
Konseptiluonnos on todettu tässä kehitysvaiheessa toimivaksi pohjaksi keittiön sanee-
raushankkeen läpiviemiseksi. Kaikkien toimijoiden mielestä hankkeista saatava käy-
tännön tieto lisää varmuutta suorittaa hankkeita. Kehitettäviä asioita kuitenkin löytyy 
koko ajan. Tässä luvussa pyritään tuomaan kehitysehdotuksia keittiön saneerauskon-
septiluonnokselle, joita tilaaja pystyy hyödyntämään konseptia kehittäessä. 
6.1 Työmaapalaverit 
Työmaalla ilmennyt kohtalainen tiedonkulku pitäisi saada toimivammaksi. Tällä hetkellä 
virallisia työmaapalavereita ei juurikaan pidetä, joten monia keskinäisiä asioita voi jää-
dä huomioimatta. Tiedonkulku olisi toimivampaa työmaalla pidettävien palavereiden 
myötä, jossa osallisina olisivat valvoja, isännöitsijä, pääurakoitsija sekä keittiötoimitta-
jan edustaja. Tarvittaessa mukana voisi olla myös Tapartian hankinta- ja arkkitehti-
osasto sekä sähkö- ja LVI-liikkeiden edustajat. Jos saneerauskohteessa on paljon 
asukkaita, niin saneeraushankkeen ajaksi taloyhtiö voisi nimetä asukkaiden edustajan, 
joka osallistuisi palavereihin tarvittaessa.  Hyvä aikaväli palavereille voisi olla kohteesta 
riippuen noin kaksi viikkoa.  
Palavereissa käytäisiin läpi käytännön asioita ja työmaalla ilmenneitä ongelmia, joita 
tässä opinnäytetyössä on käsitelty. Työmaalla ja muissa eri vaiheissa ilmenneitä on-
gelmia ratkottaisiin yhdessä toimijoiden kanssa. Työmaapalaverit sitouttaisivat eri osa-
puolia hankkeen läpivientiin nykyistä paremmin, tehostaisivat tiedonkulkua ja mahdol-
listaisivat prosessien kehityksen jatkoa ajatellen.  
6.2 Toimijat 
Pääurakoitsijan ja hankintaosaston mielestä työmaalla on liikaa toimijoita. Tämä hanka-
loittaa tiedonkulkua eri osapuolien välillä. Case-kohteessa työmaalla oli hankinta- ja 
arkkitehtiosaston sekä valvojan ja isännöitsijän lisäksi seuraavia toimijoita: Pääurakoit-
sija, LVI- ja sähköurakoitsijat, keittiötoimittaja, keittiökalustekuljetustoimittaja, välitila-
toimittaja, siivousliike sekä kodinkonetoimittaja. Opinnäytetyö ei katso toimijoiden mää-
rällä olevan oleellista merkitystä vaan sillä, kenen vastuulla toimijat ovat. Selkeällä vas-
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tuunjaolla pystytään vähentämään tiedonkulun ongelmia. Jo tarjouspyyntö vaiheessa 
tulisi toimittaa toimijoille selkeä vastuunjakotaulukko, josta näkisi kenen vastuulle mikä-
kin työvaihe ja urakkarajojen aikatauluun sovittaminen kuuluu. 
Kehitysehdotuksena vähentäisin työmaatoimijoiden määrästä kodinkonetoimittajan, 
koska työmaalla toimii jo yksi sähköurakoitsija.  Erillistä sähköasentajaa lieden kytke-
miselle ei mielestäni tarvita, koska pääurakoitsija pystyy itse kytkemään kylmälaitteet 
haluamansa aikataulun mukaisesti. Kodinkonetoimittaja voisi jatkossa tuoda uudet ko-
dinkoneet Tapartia Oy:n varastolle, josta Tapartian työntekijät voisivat toimittaa ne 
työmaalle. Tapartian työntekijät voisivat tuoda samalla työmaakäynnillä vanhat kodin-
koneet pois ja viedä ne joko kierrätyskeskukseen tai jätelajittelu asemalle. Muutos olisi 
parannus prosessiin, sillä kodinkonetoimittajan sisäänpääsy remonttiasuntoihin on ollut 
vaikeaa. Muutoksen toteuttaminen vaatisi Tapartia Oy:n varastolle lisäresursseja.  
Taulukko 1. Vastuunjakotaulukon luonnos 
Vastuutoimija	 Isännöitsijä	 Hankkija	 Keittiötoimittaja	 Pääurakoitsija	
Vastuut	 Valvonta	 Keittiötoimittaja	
Keittiötoimitus	
työmaalle	 LVI-urakoitsija	
		 Hankkija	 Kodinkonetoimittaja	 Välitilatoimittaja	 Sähköurakoitsija	
		 Pääurakoitsija	 		 		 Siivousliike	
		 Keittiötoimittaja	 		 		
Kodinkonetoimitus	
työmaalle	
6.3 Suojaus ja osastointi 
Case-kohteessa on ilmennyt ongelmia suojauksissa asuttujen asuntojen osalta. Koh-
teessa on käytetty kevyttä muovitusta ilman kiinteää kulkuaukkoa.  Keittiö pitäisi pystyä 
aina rajaamaan kiinteällä ja vetoketjuovella varustetulla suojaseinällä ennen purkutöi-
den aloittamista, jolloin keittiö pystyttäisiin osastoimaan ja alipaineistamaan. Vetoketjun 
oikea-aikaisella käyttämisellä pölyä ei pääsisi leviämään asuttuun tilaan. 
Lattian suojaus on myös ollut haasteellista, koska lunta ja vettä pääsee väkisinkin suo-
jamateriaalin päälle. Suojamateriaalina käytetty pahvi ei juurikaan kestä märkäkuormi-
tusta, joten vaurioita saattaa tulla pahvin läpi ei-uusittavaan lattiaan. Suosittelisin tällä 
hetkellä käytettävän lattian suojamateriaalin korvaamista kennolevyllä. Kennolevy on 
helposti työstettävää sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Se on myös vedenkestä-
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vää muovilevyä, joka on helposti pestävissä ja uudelleen käytettävissä. Kennolevy on 
hieman kalliimpaa materiaalia kuin pahvi tai kovalevy, mutta se kestää rasitusta lähes 
yhtä paljon kuin kovalevy. Kennolevy on hieman liukkaampaa erityisesti märkänä, joten 
eteiseen olisi hyvä laittaa kennolevyn päälle erillinen kuramatto, joka talviaikaan estäisi 
kuran ja lumen kulkeutumisen eteisestä eteenpäin. 
 
Kuva 14. Kiinteä suojaseinä 22x50mm puurimoilla tehtynä ja vetoketjuovella 
 
Kuva 15. Lattiansuojaukseen tarkoitettu kennolevy [11]. 
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6.4 Keittiön käyttöohjekirja 
Hankkija kertoi, että valmistuneille keittiöille ei ole kehitetty vielä yhtenäistä keittiön 
käyttöohjekirjaa. Jokainen toimija on toimittanut omat ohjeistukset kohteeseen työn 
tullessa valmiiksi ja tiettyjä hoito-ohjeita on pyydetty laminoimaan laitteen tai kalusteen 
läheisyyteen. Esimerkiksi liesituulettimen hoito-ohje on ohjeistettu laminoimaan liesituu-
lettimen yläpuolelle maustekaapin oveen. Olisi kuitenkin hyvä, jos käyttäjällä olisi sel-
keä ja yksinkertaistettu ohjekirja kaikille keittiön kokonaisuuksille. Ohjekirjassa olisi 
koottuna: keittiönmateriaalit, materiaalien puhdistusohjeet, vesivahdin käyttöohjeet, 
kodinkoneiden hoito-ohjeet, keittiössä työskentelyn turvallisuusohjeet, pieni vara-
osaluettelo sekä paloturvallisuusohjeet. Tiettyjä kokonaisuuksia voitaisiin laminoida ja 
asukas voisi halutessaan asetella niitä itse haluamaansa paikkaan. Oikeaoppinen keit-
tiön huoltaminen käyttäjän toimesta pidentää keittiön elinkaarta. 
6.5 Tavaran toimitus työmaalle 
Pääurakoitsijan urakkasopimukseen on tällä hetkellä sisällytetty hankkijan tilaamien 
keittiötarvikkeiden noutaminen Tapartia Oy:n varastolta. Tarvikkeita ovat esimerkiksi 
keittiönhanat, altaat, pistorasioiden, vesivahtien, valaisimet sekä liesituulettimet. Mate-
riaalit on sovittu haettavan kerran viikossa pääurakoitsijan keräämän listan mukaisesti. 
Ennen asuntokohtaista remontin alkamista, pääurakoitsija hakee ja toimittaa asuntoon 
Tapartia Oy:n varastolta viisi muuttolaatikkoa ja keittolevyn, joka toimii asukkaalla ura-
kan aikana. Kohteen valmistuttua pääurakoitsija toimittaa noudetut tavarat takaisin 
Pääurakoitsija vastaa tällä hetkellä omien pientarvikkeiden ja materiaalien noudoista. 
Jos kohteessa ilmenee lisä- tai muutostöitä, niin pääurakoitsija vastaa myös niissä tar-
vittavien materiaalien noudoista. Mielestäni sähkö- ja LVI- varusteiden sekä remontin-
aikaiset lainatavaroiden toimitus työmaalle olisi parempi hoitaa Tapartia Oy:n toimesta. 
Pääurakoitsijan tarvikehaku saattaa luoda ylimääräistä aikataulupainetta, kun kohtees-
sa oleva RAM tai RM joutuu lisä- ja muutostöiden vuoksi hakemaan tavaraa kesken 
työskentelyn. Tarjouspyynnöstä pitäisi jättää pois pääurakoitsijan materiaalihakuvelvoi-
te ja siirtää vastuu tästä Tapartia Oy:lle. 
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6.6 Pääurakoitsijan mukaan tuleminen hankkeeseen 
Saneerauskonseptiluonnoksen mukaisesti pääurakoitsija kilpailutetaan hankkeeseen 
vasta siinä vaiheessa kun tarkempi aikataulu hankkeelle on tehty isännöitsijän ja han-
kinnan yhteistyössä. Mielestäni pääurakoitsija pitäisi sitouttaa hankkeeseen aikaisem-
min, koska pääurakoitsijan vastuut ja velvoitteet ovat varsin suuret. Pääurakoitsijalla 
pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa aikatauluun yhdessä isännöitsijän ja hankkijan kans-
sa, koska pääurakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus asukkaille remontin tarkasta aikatau-
lusta. Pääurakoitsija pääsisi tällöin suunnittelemaan omaa työtänsä mahdollisimman 
aikaisin ja tarvittaessa lisätä omia resurssejaan. 
Urakkaohjelma ja työselitys olisi hyvä luoda mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
koska näitä vaiheita seuraa pääurakoitsijan kilpailuttaminen. Pääurakoitsijan mukaan 
tuleminen hankkeeseen olisi hyvä tapahtua viimeistään siinä vaiheessa kun kaluste-
toimittaja on selvillä omine toimitusaikatauluineen.  
6.7 Mitoituskäynnit 
Kalustetoimittaja käy mitoituskäynneillä jokaisessa remontoitavassa asunnossa ja piir-
tää niiden perusteella keittiöiden naamakuvat. Naamakuviin olisi hyvä piirtää olemassa 
olevat kotelot, jotka hankkeen osapuolet voivat ottaa huomioon mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Keittiötoimittaja, yhteistyössä valvojan, pääurakoitsijan ja hankinnan 
kanssa voivat miettiä, onko mahdollista siirtää kaappien asennuskohtia vai täytyykö 
koteloita purkaa. Erikoismitoitettuja kaappeja pyritään olla käyttämättä tai käyttämään 
mahdollisimman vähän, koska niiden toimitukset voivat kestää ja ne tuovat lisäkustan-
nuksia hankkeelle. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia TA-konsernin keittiöhankkeissa mukana 
olevien Tapartia Oy:n ja TA Asumisoikeus Oy:n luomaa tämän hetkistä keittiöiden sa-
neerauskonseptiluonnosta ja case-kohteen sekä osapuolten haastattelujen avulla löy-
tää siitä kehitettävää. Case-kohdetta tutkimalla saatiin kehitysideoita, joita työn tilaaja 
voi ottaa huomioon tulevissa saneeraushankkeissaan. Kehitysideoita kokeilemalla yh-
dessä hankkeen osapuolien kanssa, voidaan kehittää olemassa olevaa saneerauskon-
septiluonnosta ja ajan myötä tehdä lopullinen saneerauskonsepti joka toimisi kaikissa 
pääkaupunkiseudun TA Asumisoikeus Oy:n keittiöiden saneeraushankkeissa. Konsep-
tin ollessa toimiva, sitä voidaan myös soveltaen hyödyntää muissa TA-yhtiöiden asu-
mismuodoiltaan erilaisissa asuntokohteissa. 
Insinöörityössä tutkittiin myös keittiömalleja, keittiön kokonaisuuksia sekä yksittäisen 
keittiön saneeraushankkeen kulkua käyttäjän toimiessa rakennuttajana. Keittiön koko-
naisuutta ja keittiöremontin kulkua tutkittiin kirjallisia- ja internetlähteitä käyttämällä. 
Insinöörityön tilaajan pyynnöstä anonyymiksi asetetussa case-kohteessa oli keittiön 
saneeraushanke käynnissä. Hankeen avulla pystyttiin tutkimaan olemassa olevan sa-
neerauskonseptiluonnoksen toimivuutta kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuo-
lien kannalta. Tutkimista suoritettiin haastattelemalla isännöitsijää, hankkijaa, pääura-
koitsijaa sekä asukkaita. 
Työn edetessä kävi ilmi, että suuri määrä hankkeessa olevia osapuolia luovat haasteita 
hankkeen mutkattomalle toteuttamiselle. Tutkimustyössä todettiin, että suurimmat 
haasteet hankkeen onnistuneelle toteutumiselle ovat siihen varattu aika sekä osapuol-
ten välinen yhteistyö.  
Saneeraushankkeen läpiviennille pitää varata aikaa riittävästi koska pohjatyö on suuri 
ennen kuin ensimmäinen keittiön saneeraus voidaan aloittaa. Kehitettävää on osapuol-
ten välisessä yhteistyössä ja tiedonkulussa, koska niiden vajavaisuuden ja puutteelli-
suuden vuoksi on ilmennyt ongelmia hankeprosessissa. Yksinkertainen vastuunjako-
taulukko yhdessä työselostuksen ja urakkaohjelman kanssa helpottavat osapuolten 
välistä yhteistyötä, koska niiden avulla käy ilmi, mitkä kaikki asiat ovat hankkeen eri 
osapuolten vastuulla. Potentiaalisia kehitysideoita löytyi myös työmenetelmissä ja työs-
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sä käytettävistä materiaaleista sekä resurssien mukaan myös mahdollisesti toimijaor-
ganisaatiossa. 
Insinöörityön tavoite saavutettiin, koska saneerauskonseptiluonnoksen pohjalta toteute-
tusta case-kohteesta löydettiin paljon potentiaalisia kehitysideoita ja hankkeen osapuo-
let olivat samaa mieltä kehitysideoista. Insinöörityön tavoite saavutettiin myös siksi, että 
työn tuloksena saatiin luotua kattava tietopaketti, joka voidaan välittää keittiöiden paris-
sa työskenteleville TA-konsernin työntekijöille. Tietopaketti lisää työntekijöiden päte-
vyyttä. 
Resursseista riippuen, TA Asumisoikeus Oy ja Tapartia Oy pyrkivät toteuttamaan kehi-
tysideoita tulevissa keittiöhankkeissaan. Hankkeiden parissa työskentelevien osapuol-
ten osalta konseptin kehitystyö on jatkuvaa. Tutkimustyöni ja osapuolien työstäni an-
taman palautteen perusteella, olen varma että lopullinen saneerauskonsepti tulee ole-
maan varsin toimiva. Tällä perusteella insinöörityötäni voidaan pitää onnistuneena. 
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